УСТАВ ПРОЕКТА · ВЕРСИЯ 1.0

HealthMonitor

Телемедицинская платформа удалённого мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями

3
нозологии в MVP

15
недель до запуска

152-ФЗ
рамка по данным

Сентябрь 2026

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Устойчивый спрос на дистанционный контроль здоровья

5 млн

Сахарный диабет

215 тыс. новых случаев в год; столько же не диагностировано

40+ млн

Гипертония

41–54% взрослых по ЭССЕ-РФ, у врачей наблюдаются ~21 млн

8,5 млн

Астма

Одно из самых массовых заболеваний дыхательной системы

ВЫРУЧКА КЛИНИК ОТ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ

5,6 → 15,8 млрд ₽

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ В ГОД

≈ 24 млн

2020–2024, данные BusinesStat. Драйверы — ДМС с телемедицинским покрытием и господдержка цифровизации.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Игроки рынка не закрывают непрерывный мониторинг

СберЗдоровье | OnDoc | Medesk | МЕДМИС

Их фокус — разовые телеконсультации, запись к врачу и агрегация медицинских услуг.

СВОБОДНАЯ НИША

Специализированное RPM-решение для хронических пациентов

- Непрерывный мониторинг показателей
- Автоматическая интеграция медицинских устройств
- Система алертов и эскалации для врача

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать и вывести на рынок MVP платформы удалённого мониторинга пациентов с диабетом, гипертонией и астмой, обеспечив соответствие требованиям защиты медицинских данных (152-ФЗ).

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

01 Меньше экстренных госпитализаций за счёт раннего выявления критических изменений

02 Рост приверженности лечению благодаря напоминаниям и обратной связи от врача

03 Новый источник дохода для клиник и страховых через подписку и B2B2C

04 Занятие нишу RPM до её освоения крупными экосистемными игроками

КРИТЕРИИ УСПЕХА (SMART)

Шесть измеримых условий приёмки MVP

±10%

Максимальное отклонение по сроку и бюджету пилотного запуска

20 / 5

Пациентов и врачей зарегистрировано, каждый вошёл в систему

2 типа

Интеграция с глюкометром и тонометром протестирована

15 мин

Среднее время реакции врача на критический алерт (SLA)

0

Критических замечаний по 152-ФЗ от юридического отдела и DPO

60%

Активных пациентов вводят показатели не реже раза в два дня

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Что платформа должна делать

- **Кабинет пациента**
  Ввод показателей, история и динамика, напоминания о лекарствах
- **Кабинет врача**
  Дашборд по пациентам, приоритизация по критичности, отчёты
- **Интеграция устройств**
  Глюкометры и тонометры через Google Health API или API производителя
- **Чат с врачом**
  Текстовый обязателен для MVP; видео — вне его рамок
- **Модуль алертов**
  Пороги, эскалация при отсутствии реакции, уведомления родственникам
- **Админ-панель**
  Пользователи, роли и права доступа, аудит действий

152-ФЗ
Шифрование, обработка в РФ, журналирование доступа

HIPAA
Архитектурная готовность к международным рынкам

99,5%
Доступность продакшн-среды (SLA)

×5
Рост числа пациентов без рефакторинга

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА · IN-SCOPE

Что входит в MVP

3 нозологии: диабет 2 типа, гипертония, астма

Веб-платформа для пациентов, родственников и врачей

Ручной ввод и интеграция с 1–2 моделями устройств

Текстовый чат «врач — пациент»

Базовые алерты, push/SMS, уведомления родственникам

Хранение персональных данных только на серверах в РФ

OUT-OF-SCOPE · ФАЗЫ 2+

Что вынесено за рамки

Видео-консультации «врач — пациент»

Диабет 1 типа, ХОБЛ, ХСН и прочие нозологии

Носимые устройства и мониторинг глюкозы (CGM)

Зарубежные рынки, соответствие HIPAA и GDPR

ИИ-модуль предиктивной аналитики рисков

Интеграция с ЕГИСЗ и работа по тарифам ОМС

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

Ключевые риски и реакция

- **Утечка медицинских данных, нарушение 152-ФЗ — критическое**
  Безопасная передача и хранение данных пользователей
- **Нет открытого API у производителей устройств — высокое**
  Google Health API; резервный сценарий — ручной ввод или мобильная версия
- **Ответственность за врачебную ошибку при сбое алерта — высокое**
  Разграничение ответственности в соглашении, SLA на алерты, страхование
- **Низкая вовлечённость пациентов, нерегулярный ввод — среднее**
  Геймификация, напоминания, приоритет автоматической передачи данных
- **Изменение регуляторных требований в ходе проекта — высокое**
  Мониторинг законодательства, гибкая архитектура платформы

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАВА

Обработка ПДн — только на серверах в РФ (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ)

Согласие на обработку данных о здоровье

Бюджет не растёт без пересмотра устава и согласования со спонсором

Клиническое решение остаётся за врачом: платформа не заменяет диагностику

Срок MVP жёстко привязан к графику семестра — 15 недель

РЕАЛИЗАЦИЯ

15 недель, шесть ролей, пять статей бюджета



1 нед.
Инициация и дизайн

10 нед.
Разработка MVP: кабинеты, интеграции, модуль алертов

2 нед.
Тестирование

2 нед.
Запуск и стабилизация

КОМАНДА

- Куратор / эксперт
- Product Manager / аналитик
- Архитектор / Tech Lead
- UX/UI Designer
- Frontend
- Backend

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА · СУММЫ УТОЧНЯЮТСЯ

- Разработка
- Интеграция с оборудованием
- Юридическое сопровождение
- Маркетинг пилота
- Резерв на риски

Устав утверждают: Спонсор проекта Руководитель проекта Юридический отдел (DPO)